

Ministero dell'interno : Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale

Ministero della difesa : Comando generale dell'Arma dei Carabinieri

N.ro d'ordine	Oggetto	Importo lavori compresi oneri di sicurezza	Procedura		Approvazione contratto	Consegna	Tempo (in gg.)	Sospensione Proroghe	Ultimazione	Collaudo
			Ordinaria	Derogatoria						
1	Lavori di costruzione della nuova scuola Marescialli dei carabinieri in FIRENZE - Località Piana di castello - Lotti A e B I^a Aggiudicazione									
	Lotto A	€ 169.198.268,44	licitazione privata		DM infr/trasp n.2121 del 28.12.01 DM interno n.47 del 7.3.02		1.825			
	Lotto B	€ 21.018.436,95	licitazione privata		DM infr/trasp. n.2122 del 28.12.01 DM interno n.48 del 7.3.02		1.095			
	ATTO DI TRANSAZIONE Stipulato il 30.1.2004 e approvato con D.M. infrastrutture e trasporti n.B3/2/263 del 4 febbraio 2004 con riferimento sia al									
	che al									
	Lotto A					22.3.04				
	Lotto B					22.3.04				
	Importo onnicomprensivo € 12.650.000,00									
	II^a Aggiudicazione Per la realizzazione dei lavori in danno, ex art.341 L. 20.3.1865, n.2248, all.f, dell'impresa prima aggiudicataria nell'anno 2001									
	Lotto A	€ 234.272.042,96		gara informale	D.M. infr/trasp. n.B3/2/3157* dell'11.12.06	parziale 31.5.06 definitiva 14.11.06**	1.812	sospensione 12.5.09** ripresa parziale 7.4.10**		
	Lotto B	€ 26.994.066,96		gara informale	e n.B3/2/3158* dell'11.12.06	parziale 31.5.06 definitiva 14.11.06**	1.005	sospensione 12.5.09** ripresa parziale 7.4.10**		

* Con tali decreti, oltre all'approvazione dei contratti, rispettivamente nn.3183 e 3184 stipulati in data 4 agosto 2006 e della spesa relativa, è stata sospesa l'efficacia dei decreti nn.2121 e 2122 del 28 dicembre 2001 di approvazione dei precedenti contratti nn.2889 e 2890 stipulati l'8 dicembre 2001, nonché delle obbligazioni conseguenti in capo all'Amministrazione.

** Dalla memoria prodotta in sede di adunanza (24.9.2010).