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PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

RAPPORTO DI VERIFICA

VALIDAZIONE DA PARTE DEL RUP

Confronto tra i progettisti, il RUP, la Direzione dei Musei 
Reali per affinare gli obbiettivi dell'Amminstrazione

Elaborazione del progetto e prima consegna da parte 
dei progettisti al RUP degli elaborati progettuali 

Completamento del progetto e consegna al RUP anche al 
fine di ottenere le approvazioni necessarie ai fini della normativa

Presentazione degli elaborati progettuali agli enti competenti 
per l'ottenimento delle approvazioni necessarie

Adeguamento della documentazione progettuale in ossequio 
alle eventuali prescrizioni e seconda consegna al RUP

Elaborazione del progetto esecutivo e prima consegna 
da parte dei progettisti al RUP degli elaborati progettuali 
anche al fine della procedura di verifica

Acquisizione dei riscontri di verifica e adeguamento 
degli elaborati progettuali

Adeguamento della documentazione progettuale in ossequio 
alle eventuali prescrizioni e seconda consegna al RUP

avvio
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