

Ministero dell'interno : Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale

Ministero della difesa: Comando generale dell'Arma dei Carabinieri

N.ro d'ordine	Oggetto	Importo lavori compresi oneri di sicurezza	Procedura		Approvazione contratto	Consegna	Tempo (in gg.)	Sospensione Proroghe	Ultimazione	Collaudo
			Ordinaria	Derogatoria						
2	Lavori di adeguamento dei locali dello stabile demaniale adibito a sede della Caserma dei Carabinieri di Roma - Parioli	€ 402.095,68		gara informale + trattativa privata	DD. N.600 A.F.P. ... 1508 dell' 12.9.06	13.11.2006	210		11.6.2007	
3	Lavori di difesa passiva di adattamento dei locali alle esigenze dell'Arma e di manutenzione dell'edificio privato sede della Caserma Carabinieri di Roma Alessandrina	€ 186.637,68		gara informale + trattativa privata	DD. N.600 A.F.P. ... 22854 dell' 11.9.03		120			
4	Lavori di realizzazione della Stazione media dei Carabinieri di "Barriera Piacenza" sita in via Brocca - Torino	€ 1.233.231,79		gara informale + trattativa privata	D.P. n. 3592/III D7 del 4.6.2002	11.11.2002	580	sospensione dal 19.12.03 al 1°.2.04*		
	- perizia di variante e suppletiva del 21.6.2004				D.P.n.7145 III/D7 Div.II del 24.11.2004		60	sospensione dal 6.9.04 al 22.11.04 *	10.12.04*	
	- atto aggiuntivo n.5612 di rep.del 3.11.2004	€ 97.284,29								
	Realizzazione di n.2 alloggi di servizio inseriti all'interno della stessa Stazione dei Carabinieri di Barriera Piacenza".	€ 151.095,22	trattativa privata		D.P. n.6321III/D7 del 22.10.2004	12.11.04*	90		7.2.05*	D.P. n.1652 dell'8.10.09a pprovativo degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo del 4.4.2008*

*Dalla memoria e dagli atti prodotti in sede di adunanza (24.9.2010).