
 

Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Scavi, demolizioni e trasporto a rifiuto 186 g

Scavo a sezione obbligata 20 g

Rinterro di scavo 4 g

Risezionamento del profilo del terreno 7 g

Opere strutturali 102 g

Perforazioni per micropali (tipo RADICE) 41 g

Posa ferri di armatura per micropali (tipo RADICE) 41 g

Getto di calcestruzzo per micropali (tipo RADICE) 41 g

Perforazioni per pali trivellati 31 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 30 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 30 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 6 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

Fogna bianca 29 g

Posa di speco fognario prefabbricato 13 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 16 g

Canale e drenaggi 45 g

Posa di gabbionature metalliche 45 g

Sistemazione scarpata 28 g

Costruzione di grata in legno 12 g

Posa di geostuoia 7 g

Messa a dimora di talee e piantine 6 g

Idrosemina 3 g

Sistemazione viabilità 27 g

Scavo di sbancamento 5 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali10 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 11 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 12 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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