(Gen 2014 - Mar 2014 [Apr2014 - Giu 2014

TLug 2014 - Set2014

[Ott 2014 - Dic 2014

[Gen 2015 - Mar 2015

Nome attivita Durata Feb I Mar I Apr I Mag Giu I Lug I Ago Set I oit I Nov Dic I Gen I Feb Mar }AW 20|5A§\u -
Allestimento del cantiere 69 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3g pal |
Realizzazione della viabilta del cantiere 3g zll
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3g 21l
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3g pal |
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 3g zill
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3g pal |
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e | 2g z[ll
di seniziig del cantiere 2g pal |
Scavi, demolizioni e trasporto a rifiuto 1869 v v
Scavo a sezione obbligata 209 pal | zillzil zil Pl | pal | P2l |
Rinterro di scavo 49 zilzl 21l 21
Risezionamento del profilo del tereno 79 z[H
Opere strutturali 1029 v v
Perforazioni per micropali (tipo RADICE) Mg 2
Posa ferri di amatura per micropali (tipo RADICE) a1g z/ I
Getto di calcestruzzo per micropali (tipo RADICE) a1g 2/
Perforazioni per pali trivellati 31g 2
Posa ferri di amatura per pali trivellati 309 z I
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 309 z
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazii 79 pal | pal |
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione ag z1ll pal |
Getto in per le strutture in 4q pal | z1ll
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic 6g pal | zl
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5g bl | b2l |
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4q b4l | pal |
Fogna bianca 209 v v
Posa di speco fognario prefabbricato 139 al
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 169 21 [
Canale e drenaggi 45g v v
Posa di gabbionature metalliche 459 z
Sistemazione scarpata 289 v v
Costruzione di grata in legno 129 z [
Posa di geostuoia 79 21
Messa a dimora di talee e piantine 6g hal |
Idrosemina 3g a1 |
Sistemazione viabilita 279 v v
Scavo di sbancamento 5g pal |
Formazione di fondazione stradale 5g zl
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere darte inlavori: | 10g z[
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad | 119 z/[I
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 129 pal |
Smobilizzo del cantiere 4q zl
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