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Comune di CELENZA VALFORTORE
Provincia di FG

PALNIMETRIA DELL'AREA
DI CANTIERE

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ssm.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DEL VERSANTE COLLINARE CENTRO URBANO-VALLE DI VIA FRATELLI BANDIERA

COMMITTENTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER L'EMER GENZA DISSESTI IN
PUGLIA

CANTIERE: VIA FRATELLI BANDIERA, CELENZA VALFORTORE (FG)

CELENZA VALFORTORE, 23/09/2013

IL. COORDINATORE DELLASICUREZZA

( Ingegnere D'Amelio Dino)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Commissario Delegato CROCE Maurizio)

Ingegnere D'Amelio Dino
Corso Europa, 43

71030 Carlantino ( FG)

Tel.: 0881552435

E-Mail: dinodamelio@tiscali.it

\ Stralcio "A"

K

-
UFFICI * ACCESSO MEZZI BANCO FERRAIOLI
L E G E N D A 858 STOCCAGGIO SACCHI DI CEMENTO O SIMILARI @ DEPOSITO MACCHINARI E=————== STOCCAGGIO LEGNAME
EE DEPOSITO CASSEFORMI DEPOSITO DRI E—— STOCCAGGIO FERRO PER CARPENTERIA
——— RECINZIONE —;é— DISPERSORI DI TERRA DEPOSITO ATTREZZATURE . STOCCAGGIO MATERIALI SCIOLTI
®) PARCHEGGIO HE  CASSETTAPRONTO SOCCORSO SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI [ ] SEGACIRCOLARE

SICUREZZA

.

VIETATO L'ACCESSO|
Al NON ADDETTI

La ditta non risponde di eventuali

Al LAVORI

danni a persone o cose

1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Tipologia: A. PREPARAZIONE AREA DI LAVORO
Descrizione: [I. BONIFICA TERRENO ESECUZIONE RECINZIONE; ESECUZIONE E DELIMITAZIONE VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Il presente piano riguarda la realizzazione dei lavori di Consolidamento e Messa in
Sicurezza del versante collinare - Centro Urbano - Valle via F.li Bandiera. L'area
d'intervento si presenta con una parte fortemente acclive ed una parte leggermente
pianeggiante.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

Realizzazione di n° 3 strutture di sostegno su micropali per una lunghezza complessiva
di ml 96,20, posta alla base del muro di sostegno e relativi contrafforti in pietra della via
F.lli Bandiera. Trattasi di un muro in c.a. delle forme e dimensioni indicate negli elaborati
grafici allegati, fondato su micropali. Sono previste n°® 2 file di micropali, sfalsate fra loro
e con la prima fila che presenta un angolo di inclinazione pari a 30°. | micropali saranno
del diametro di mm 200, e lunghezza complessiva pari a ml. 12,00, armati con tubolari in
acciaio del diametro esterno di mm 139,7 e spessore pari a 5 mm. |l muro avra
un'altezza fuori terra di 1,20 mt e fondazione delle dimensioni di mt 0,80x1,40.
Realizzazione di una paratia di pali trivellati in c.a. tirantata, dello sviluppo di ml. 80,00. |
pali del diametro di mm 1000, saranno disposti su doppia fila sfalsati, e infissi per una
profondita di mt 16,00. Il cordolo testapali presentera dimensioni di mt 1,20x2,40, con in
testa una gabbionata. | tiranti sono del tipo passivi costituiti da micropali della lunghezza
di mt 16,00, del diametro di cm 16 ed inclinati di 20°.

Realizzazione di una paratia di pali trivellati in c.a., dello sviluppo di ml. 80,00. | pali del
diametro di mm 1000, saranno disposti su doppia fila sfalsati, e infissi per una profondita
di mt 16,00. Il cordolo testapali presentera dimensioni di mt 1,20x2,40, con in testa una
gabbionata.

Realizzazione di un primo tronco di fogna bianca con tubazione in PVC del diametro di
mm 630, ubicato a ridosso della struttura di sostegno su micropali, prevista in progetto.
Un secondo tratto che si sviluppa lungo il versante, fino a raggiungere il sottostante
canale, con tubazione in cemento vibrato del diametro di m 1000.

Rimodellazione del canale ubicato a valle del versante, mediante |la realizzazione di una
sezione idonea allo smaltimento in sicurezza, delle portate relative all'intero versante. La
nuova sezione del canale sara realizzata con limpiego di gabbionate, e mediante
modellazione del terreno per la restante parte. Viste le pendenze molto accentuate &
prevista la realizzazione di idonei salti idraulici.

La profilatura e sistemazione dell'area in versante, con la semina di sementi di specie
erbacee idonee al sito; opere di ingegneria naturalistica, come palizzate in legno con la
messa a dimora di talee e alberi per mitigare i fenomeni di erosione superficiale e
permettere il consolidamento del versante con il ripristino dello stato dei luoghi in modo
naturale.

La sistemazione di alcuni tratti di viabilita del versante, mediante la formazione di idonea
massicciata e relative cunette in c.a, al fine di garantire una raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche in sicurezza.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per dare corso alle lavorazioni & prevista l'individuazione dell'area di intervento, della
viabilita interna, della viabilita esterna e di accesso al cantiere. Allo stesso tempo & prevista
la delimitazione dell'area di cantiere con recinzioni provvisorie ed in parte definitive. Ancor
prima di procedere a qualsiasi lavorazione, dovra essere organizzata I'area di cantiere. In
particolare dovra essere prescelta |'ubicazione del baraccamento. Verra individuato il punto
pit idoneo per linfissione delle paline dellimpianto di terra, verranno installati la linea
elettrica ed il quadro elettrico di cantiere, quella per lilluminazione notturna e gli impianti
idrico sanitari. Dovra essere garantito, oltre alla viabilita, lo spazio necessario per la
manovra, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali stessi e per la loro preparazione a
pié d'opera. Dette zone di lavorazione dovranno essere protette da tettoie se l'area ove
sono ubicate verra spazzata dal movimento di apparecchi di sollevamento e per la
protezione dagli agenti atmosferici. L'Impresa appaltatrice dovra prendere visione dello
stato dei luoghi per poter predisporre mezzi di dimensione adeguata; si dovra altresi
esaminare |'effettiva stabilita e consistenza di tutto il percorso carrabile prescelto, terreno o
asfalto, per evitare affossamenti e ribaltamenti degli automezzi durante le fasi di trasporto,
carico e scarico. Oltre all'area di stoccaggio ed all'area per lavorazioni e preparazioni dei
materiali da impiegare, dovranno essere individuate, I'area per il deposito temporaneo degli
elementi necessari alla realizzazione delle opere provvisionali oltre all'area per la raccolta
dei materiali di risulta da avviare a discarica

Scheda 1.A.2

N® addetti:
Durata giorni:

Modalita di esecuzione: Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili o nastro segnaletico e stabilire un percorso di massima per gli addetti ed i
mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comungue consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattivita del cantiere, avendo cura di esporre idonea
segnaletica inerente la viabilita, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere

conformi al D.Lgs. 493/96. |dentificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti e preparare il terreno provvedendo ad una bonifica del terreno e ad eliminare il ristagno delle acque

Al

ATTENZIONE

-
ATTENZIONE
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conseguente schiacciamento

E OBBLIGATORIA LA

Attrezzature e macchinari: Mazza, piccole, pala

meteoriche segnalando opportunamente buche, sporgenze ed ostacoli fissi presenti nell'area di cantiere.

Interconnessioni con altri lavori : In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni

Materiali: Paletti di legno o metallici, travi, tavole, rete

Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni per I'uso della mazza, del piccone e della pala, urti dovuti alla movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di caduta del materiale con

Misure provvisionali : Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee andatoie con larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di
uomini ed a m.1.20 per i mezzi o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. |

lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficolta
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SCARPE DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE y

Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza

esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di
cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di installazione.

Riferimenti normativi : D.Lgs 493/96; D.Lgs 626/94 integrato con D.Lgs 242/96; D.Lgs 277/91; D.Lgs 81/08

Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. L'altezza della cesata deve essere non minore a quella richiesta dal locale regolamento
edilizio. Segnalare tempestivamente gli ingombri sulla strada, con segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada. In luogo di facile
consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del piG vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

FASI LAVORATIVE

1 ORGANIZZAZIONE E

ALLESTIMENTO CANTIERE

1.1 Realizzazione della recinzione

1.2 Realizzazione della viabilita

1.3 Realizzazione dell'impianto elettrico di

cantiere

1.4 Realizzazione di impianto di messa a
terra

1.5 Realizzazione impianto di protezione
scar. atmosf.

1.6 Realizzazione impianto idrico di
cantiere

1.7 Allestimento depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e degli
impianti fissi

1.8 Allestimento di servizi
igienico-assistenziali

2 SCAVI, DEMOLIZIONI E
TRASPORTO A RIFIUTO

2.1 Scavo a sezione obbligata

2.2 Rinterro di scavo

2.3 Risezionamento del profilo del terreno

3 OPERE STRUTTURALI

3.1 Perforazioni per micropali

3.2 Posa ferri di armatura per micropali
3.3 Getto di calcestruzzo per micropali
3.4 Perforazioni per pali trivellati

3.5 Posa ferri di armatura per pali trivellati
3.6 Getto di calcestruzzo per pali trivellati
3.7 Lavorazione e posa ferri armatura per
cordoli testapali

3.8 Realizzazione della carpenteria per
cordoli testapali

3.9 Getto di calcestruzzo dei cordoli
testapali

3.10 Lavorazione e posa ferri di armatura
per muro in c.a.

3.11 Realizzazione carpenteria per muro
in c.a.

3.12 Getto di calcestruzzo per muro in
c.a.

4 FOGNA BIANCA
4.1 Posa di speco fognario prefabbricato
4.2 Pozzetti di ispezione e opere d'arte

5 CANALI E DRENAGGI
5.1 Posa di gabbionate metalliche

6 SISTEMAZIONE SCARPATA
6.1 Costruzione di grata in legno
6.2 Posa di geostuoia

6.3 Messa a dimora di piante

6.4 ldrosemina

7 SISTEMAZIONE VIABILITA'

7.1 Scavo di sbhancamento

7.2 Formazione di fondazione stradale
7.3 Lavorazione e posa ferri di armatura
per opere d'arte

7.4 Realizzazione carpenteria per opere
d'arte

7.5 Getto di calcestruzzo per opere d'arte

8 SMONTAGGIO CANTIERE E
PULIZIA AREA




