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HENNNNE.

Confronto tra i progettisti, il RUP, la Direzione dei Musei
Reali per affinare gli obbiettivi del’ Amminstrazione

Elaborazione del progetto e prima consegna da parte
dei progettisti al RUP degli elaborati progettuali

Completamento del progetto e consegna al RUP anche al
fine di ottenere le approvazioni necessarie ai fini della normativa

Presentazione degli elaborati progettuali agli enti competenti
per l'ottenimento delle approvazioni necessarie

Adeguamento della documentazione progettuale in ossequio
alle eventuali prescrizioni e seconda consegna al RUP

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ----

Elaborazione del progetto esecutivo e prima consegna
da parte dei progettisti al RUP degli elaborati progettuali
anche al fine della procedura di verifica

Acquisizione dei riscontri di verifica e adeguamento
degli elaborati progettuali

Adeguamento della documentazione progettuale in ossequio
alle eventuali prescrizioni e seconda consegna al RUP
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VALIDAZIONE DA PARTE DEL RUP l

MUSEI REALI
TORINO __

Se FITZCARRALDO
Y FONDAZIONE




