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Allegato 2

Nota: nellambito del concorso di idee i partecipanti dovranno prestare particolare attenzione ai punti 3-8. La
restante parte del programma sara sviluppata dai Servizi Culturali del Comune di Alessandria in collaborazione
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichita Egizie. |l documento viene
fornito in versione integrale per opportuna informazione ai progettisti.

Le operazioni dovranno essere finalizzate esclusivamente alla valorizzazione dell’edificio.

L'allestimento museale e la disposizione dei reperti non dovranno essere modificati.

“Dagli Etruschi a Baudolino”

Villa del Foro e le origini di Alessandria

Progetto di studio e di valorizzazione dei risultati degli scavi archeologici
nell'insediamento dell'Eta del Ferro e nella colonia romana di Villa del Foro dalla

protostoria all'alto medioevo (2008/2011)

Il FASE



PREMESSA

Il progetto intende porre l'attenzione sulla sede espositiva dell’Antiquarium Forum Fulvii e
sull'area archeologica della cd. Via Fulvia di Villa del Foro, destinati in un prossimo futuro a
diventare parte integrante del percorso museale dedicato all’archeologia e alla piu antica
storia dell’Alessandrino con la sezione archeologica dei Musei Civici di Alessandria, piu
specificamente dedicati alla citta e al territorio.

Il progetto in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del
Museo di Antichita Egizie, si prefigge l'obiettivo di incrementare gli spazi espositivi partendo
da un progetto scientifico di studio e valorizzazione del materiale archeologico, di migliorare i
servizi al pubblico attraverso una serie di interventi strutturali e di promuovere il museo con
adeguate campagne di comunicazione.

La prima fase del progetto € stata realizzata con il contributo regionale 2008.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DEL 2008:

La 1~ fase del progetto e stata attuata nei tempi previsti: € stato realizzato l'allestimento
multimediale, il recupero dell'area antistante I'edificio e Il'apertura al pubblico dell'area
archeologica. Per l'occasione € stato organizzato un evento inaugurale il giorno 20 giugno
2008 e la prima visita guidata all'area archeologica il giorno 22 giugno, caratterizzata da una
buona presenza di pubblico.

Nell'ambito della 1" fase del progetto sono state incaricate alcune ditte per il lavaggio, la
siglatura e prima sistemazione del materiale archeologico rinvenuto nel corso delle diverse
campagne di scavo, lo screening del materiale e la ricomposizione dei frammenti per
I'identificazione dei reperti archeologici piu significativi,
I'analisi crono-tipologica delle diverse classi di reperti, la schedatura e inventariazione dei
reperti (operazioni finalizzate alla pratica di deposito temporaneo presso la struttura
museale), analisi paleobotaniche e parte del restauro dei reperti protostorici.

Nel mese di settembre 2008 e stato istituito un tavolo tecnico che ha il compito di monitorare
la seconda fase del progetto, coordinare, armonizzare e integrare le attivita, fissare i tempi e
le modalita di attuazione.



PROSSIMI INTERVENTI (2009 / 2011):

Il primo lotto di lavori edili che comprendono: risanamento del vano scala, risanamento della
facciata e del tetto, predisposizione di un elevatore o ascensore per disabili per I'accesso al
primo piano, tinteggiatura del piano terreno e del primo piano. L'edificio e stato inserito nel
progetto “Practise” che prevede la realizzazione di attivita ad ampio spettro finalizzate alla
promozione dell'efficienza energetica, dell'uso di energie alternative.

Entro il 2010 é previsto l'allestimento delle sale ubicate al piano terreno per I'esposizione dei
reperti restaurati dedicata al piu antico popolamento del territorio (VI-I millennio a.C.). |
materiali, attualmente in fase di restauro, potranno per la prima volta essere esposti al
pubblico e costituiscono un’'importante testimonianza dell'insediamento pre-romano. Inoltre
verranno affidati gli incarichi per il lavaggio, siglatura, screening, analisi crono-tipologica e
restauro dei reperti di epoca romana.

Nel 2011 é prevista l'inaugurazione della sezione romana e altomedievale con i materiali
archeologici restaurati. 1l percorso espositivo sara allestito nelle sale del primo piano
dell'edificio e contestualmente sara curata la pubblicazione del secondo volume scientifico.
Entro la meta del 2011 verranno terminati i lavori edili relativi al secondo lotto (recupero

seminterrato, ripristino cornici, sistemazione cortile).

CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO:

2009 - 2010:

1) Completamento del restauro dei reperti protostorici.

2) Elaborazione della documentazione grafica e fotografica delle strutture e dei reperti

protostorici.

3) Lavori edili relativi al primo lotto: risanamento del vano scala, risanamento del tetto,
predisposizione di un elevatore o ascensore per disabili per I'accesso al primo piano,

tinteggiatura piano terra e primo piano.

4) Pubblicazione di un volume monografico con illustrazione dei risultati degli scavi

archeologici effettuati nell’abitato protostorico, nel quadro delle piu ampie conoscenze



acquisite negli ultimi venti anni sul popolamento antico dellAlessandrino. La
presentazione del volume avverra in occasione dell'inaugurazione dell’allestimento
museale. Al volume potrebbero essere affiancati altri strumenti didattici (pieghevole,
guida breve, Cd rom, etc.) per agevolare e promuovere la fruizione del percorso di

visita.

5) Allestimento e inaugurazione delle sale ubicate al piano terreno dell’ex Scuola
Elementare Dossena con un’esposizione di reperti dedicata al piu antico popolamento
del territorio (VI-I millennio a.C.) ed in particolare all'emporio ligure dell’'eta del Ferro
(VI-V secolo a.C.) di Villa del Foro.

6) Affidamento degli incarichi per il lavaggio, siglatura, screening, analisi crono-tipologica

e restauro dei reperti di epoca romana.
7) Convegno sulla realta archeologica nell’Alessandrino tra VI e V secolo a.C. per
illustrare ed approfondire tematiche connesse al ruolo del commercio etrusco nello

sviluppo delle comunita dei Liguri in Italia nord-occidentale.

2010 — 2011:

8. Lavori edili relativi al secondo lotto: recupero seminterrato, ripristino cornici,

sistemazione cortile.

9. Affidamento lavori analisi paleobotaniche e archeometriche, documentazione grafica e

fotografica dei reperti romani.

10.Inaugurazione della sezione romana e altomedievale con i materiali archeologici
restaurati nel corso del 2009. Il percorso espositivo sara allestito nelle sale del primo

piano dell'edificio.

11.Pubblicazione del secondo volume scientifico dedicato all'illustrazione dei risultati degli

scavi archeologici effettuati nella colonia romana di Forum Fulvii .

12.Realizzazione di un convegno sulla realtad archeologica nell’Alessandrino in eta

romano-altomedievale.



