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Rep. n. _______________ 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5  

FRIULI OCCIDENTALE 

VIA DELLA VECCHIA CERAMICA, 1 – 33170 PORDENONE 

Schema di contratto d’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori di realizzazione della cittadella della salute e del nuovo ospedale di 

Pordenone. 

CUP B57B13000110002 (Nuovo ospedale) 

CUP F57B15000200009 (Efficientamento energetico del nuovo ospedale) 

CUP J56C07000070002 (Cittadella della salute) 

CIG 6541386A7C 

L’anno 201_, il giorno __ del mese di _________, nella sede dell’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, in Via della Vecchia Ceramica, 1, 

dinanzi a me ____________, ufficiale rogante delegato con decreto del Direttore 

generale n. 19/2015 di data 13.01.2015, senza testimoni, per avervi le parti 

espressamente rinunciato col mio consenso, si sono personalmente costituiti i 

signori: 

______________, nato a ________ il _.__.19__ (c.f. _________________), il 

quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore generale e legale 

rappresentante dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale 

(codice fiscale e partita IVA 01772890933); 

e 

______________, nato a ________________ il __.__.19__ (c.f. 

____________________), legale rappresentante dell’impresa 
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________________________, con sede in ___________________________, via 

_________________ - c.f. _______________ - p.IVA ________________); 

componenti noti e idonei, della cui identità personale e capacità giuridica io ufficiale 

rogante sono certo, i quali hanno chiesto il mio ministero per stipulare il presente 

atto. 

Premesso che: 

con decreto n. ___/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 

realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone per una spesa complessiva di 

150.000.000,00 euro; 

la spesa di 150.000.000,00 euro trova copertura nelle risorse regionali messe a 

disposizione per la realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone (decreti n. 

508/Seti dd. 23.05.2014 e n. 928/Seti dd. 15.10.2014 del Servizio tecnologie e 

investimenti della Direzione centrale salute, integrazione sanitaria, politiche sociali 

e famiglia); 

premesso che l’AAS5 ha provveduto, nell’ambito della progettazione preliminare e 

definitiva del nuovo ospedale, alla progettazione di lavori di efficientamento 

energetico nell’ambito del programma comunitario POR FESR 2014/2020 della 

Regione Friuli Venezia Giulia, per una spesa complessiva di 9.000.000,00 euro 

(decreto n. 1216/SPS del 23.12.2015 del Servizio tecnologie e investimenti della 

Direzione centrale salute, integrazione sanitaria, politiche sociali e famiglia); 

premesso, inoltre, che: 

con decreto n. 696/2015 è stato approvato il progetto definitivo della cittadella della 

salute, redatto dal Comune di Pordenone, secondo l’apposito accordo stipulato fra il 

Comune di Pordenone e l’ex-ASS6 Friuli Occidentale, allora  titolare 

dell’intervento; 
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la relativa spesa complessiva di 12.000.000,00 euro trova copertura per 

10.468.294,00 euro con fondi regionali giusta decreto n. 1225/STI/2013, per 

1.063.412,00 euro con fondi statali (decreto del Ministero della salute dd. 

25.02.2009), per 68.294,00 euro con fondi propri del piano investimenti di rilievo 

aziendale - anno 2009 dell’ASS n. 6 e per 400.000,00 euro con fondi regionali del 

piano investimenti di rilievo aziendale - anno 2007 (decreto n. 844/Stafi del 

02.10.2007); 

premesso, infine, che: 

con decreto n. ___/2015 l’AAS n. 5 Friuli Occidentale ha disposto la pubblicazione 

di una unica procedura di gara, con le motivazioni ivi indicate, per l’affidamento 

della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo 

ospedale, dei lavori di efficientamento energetico del nuovo ospedale e dei lavori di 

realizzazione della cittadella della salute, ai sensi dell’articolo 55 e dell’articolo 53, 

comma 2 lettera b, del DLgs n. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e sub-criteri, con i relativi 

punteggi e sub-punteggi massimi, e modalità di assegnazione precisati nel 

disciplinare di gara; 

a seguito dell’espletamento della procedura di gara, con decreto n. ___/2016 è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa ____________ di 

____________________, che ha offerto il prezzo complessivo netto di euro 

______________, di cui ____________ per lavori soggetti a ribasso (applicando un 

ribasso percentuale sull’importo dei lavori soggetti a ribasso pari al ____%), 

______________ di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 

________________ per spese tecniche di progettazione esecutiva (applicando un 

ribasso percentuale sulle spese tecniche pari al ____%); 
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con nota prot. n. ________ dd. ______ è stata inviata ai controinteressati la 

comunicazione di cui all’articolo 11, comma 10, e 79, comma 5, del DLgs n. 

163/2006; 

decorso il termine dilatorio previsto ex lege senza l’insorgenza di contenzioso, 

occorre provvedere alla stipula del contratto d’appalto con l’aggiudicatario; 

dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione appaltante, nulla risulta a 

carico del suddetto Appaltatore circa la sussistenza di provvedimenti o procedimenti 

inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al DLgs n. 159/2011 e lo stesso risulta 

in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la stipula ed 

esecuzione del contratto; 

con verbale sottoscritto in data __.__.20__, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del 

DPR n. 207/2010, il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore concordemente 

hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori in oggetto secondo il cronoprogramma di progetto; 

ciò premesso e confermato, nonché ritenuto parte integrante e sostanziale del 

presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale (di seguito indicata 

AAS5) come innanzi rappresentata, affida a _____________________________ (di 

seguito Appaltatore), che come innanzi rappresentata e senza riserva alcuna accetta, 

la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della cittadella 

della salute, del nuovo edificio ospedaliero, del nuovo polo tecnologico compresi 

altri lavori di efficientamento energetico del nuovo edificio ospedaliero e di un 

posteggio interrato con soprastante posteggio a raso. L’Appaltatore si impegna alle 

condizioni di cui al presente contratto e agli atti allo stesso allegati o da questo 
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richiamati. 

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L’importo contrattuale per l’esecuzione delle attività in oggetto, che verrà 

compensato interamente a corpo come indicato negli elaborati di progetto, ammonta 

a complessivi ______________ (diconsi euro ____________________________), 

di cui: 

per spese tecniche di progettazione esecutiva: ______________________ (al 

netto del ribasso offerto del __% - IVA e oneri previdenziali esclusi) 

per esecuzione lavori: _______________________(al netto del ribasso offerto 

del __% - IVA esclusa); 

per oneri per attuazione piani di sicurezza:  _________.(non soggetti a ribasso – 

IVA esclusa). 

L’importo contrattuale è indicato al netto di IVA nella misura di legge. 

L’importo contrattuale a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere 

invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità e alla qualità delle attività in appalto. 

Con la formulazione dell’offerta, l’Appaltatore ha dichiarato di aver preso 

conoscenza dello stato dei luoghi e di ogni situazione che potesse influire sula 

determinazione del corrispettivo e sulla regolare esecuzione dei lavori. 

Per quanto riguarda l’indicazione dei gruppi di categorie ritenute omogenee e la loro 

incidenza percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento di cui 

all’articolo 43, comma 6, del DPR n. 207/2010, si fa pieno ed esplicito riferito a 

quanto riportato all’articolo 2.3 del capitolato speciale d’appalto. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara e le quantità indicate nella 

documentazione progettuale non hanno alcuna efficacia negoziale; tali prezzi sono 
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vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili e 

ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, e 

che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. 

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

L’appalto è affidato e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto, dalle 

prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti e negli atti normativi 

nello stesso richiamati, nonché delle previsioni delle tavole grafiche dei progetti 

definitivi a base di gara che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione, compresi gli obblighi derivanti dal patto di integrità che l’Appaltatore ha 

sottoscritto e presentato già in sede di gara. 

I lavori dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore con piena e incondizionata 

responsabilità in ordine alla loro perfetta e tempestiva esecuzione, con proprie 

risorse, personale, mezzi tecnici, attrezzi e macchine e comunque in modo tale da 

garantire l’esecuzione a regola d’arte; sono altresì a carico dell’Appaltatore tutti i 

materiali occorrenti per lo svolgimento dei lavori e quant’altro sia necessario per la 

corretta esecuzione, incluse tutte le migliorie proposte rispetto ai progetti definitivi 

posti a base di gara che non daranno diritto a speciali e maggiori compensi rispetto 

al prezzo contrattuale in precedenza indicato. 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano 

a esso materialmente allegati: 

a. il capitolato generale d’appalto; 
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b. il capitolato speciale d’appalto composto dagli elaborati indicati all’art. 4.1 del 

capitolato speciale – parte amministrativa; 

c. gli elaborati grafici dei progetti definitivi posti a base di gara, elencati 

nell’allegato M al disciplinare di gara; 

d. le liste delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori offerte in 

gara; 

e. i piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del DLgs n. 163/2006;  

f. il cronoprogramma presentatato dall’Aggiudicatario assieme all’offerta. 

I suddetti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i 

quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione 

in segno di piena accettazione, vengono depositati presso la S.S. Nuovo Ospedale 

dell’Azienda. 

Si applicano al presente appalto le norme del DLgs n. 163/2006 e le disposizioni del 

suo regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010, la disciplina del 

DLgs n. 81/2008 in materia di sicurezza nonché, per quanto applicabili, tutte le 

norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di 

tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici. 

L’Appaltatore è a conoscenza che i lavori dovranno essere eseguiti all’interno di 

un’area ospedaliera dove sono in fase di svolgimento attività sanitarie e 

amministrative; pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, egli si obbliga 

a eseguire i lavori in modo da coordinarsi e da non interferire con l’attività sanitaria 

e amministrativa. L’onere di tale coordinamento è a carico dell’Appaltatore. 

In caso di discordanza fra gli elaborati grafici dei progetti definitivi o fra detti 

elaborati e le norme del capitolato speciale o fra norme del capitolato speciale 

d’appalto tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto e, in generale, 
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in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e 

delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede 

applicando l’articolo 4.2 del capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa. 

ARTICOLO 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALT A-

TORE, DIREZIONE DEL CANTIERE 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con DM n. 145/2000, l’Appaltatore ha eletto il proprio domicilio ai fini 

dell’appalto presso l’Ufficio di direzione lavori – dott. ing. ___________ via 

_________ n. __, CAP _____ __________ (__). 

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l’Appaltatore che non 

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto 

pubblico e depositato presso l’Azienda, a persona fornita dei requisiti d'idoneità 

tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a 

norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo 

rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L’Azienda può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata 

comunicazione. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di 

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore 

all’Azienda la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

ARTICOLO 5 – SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECU TIVA 

L’attività di progettazione verrà svolta mediante la propria organizzazione essendo 

in possesso della SOA anche per la progettazione OVVERO mediante __________. 

I componenti del gruppo di progettazione individuati in sede di offerta sono i 



 

 9

seguenti: 

1. integrazione tra le progettazioni specialistiche: ______________________; 

2. progettazione edile e architettonica: ______________________; 

3. urbanistica e sostenibilità ambientale: ______________________; 

4. progettazione strutturale: ______________________; 

5. progettazione impianti idrotermosanitari: ______________________; 

6. progettazione impianti elettrici e speciali: ______________________; 

7. progettazione antincendio: ______________________; 

8. sicurezza: ______________________; 

9. geologia: ______________________; 

10. organizzazione sanitaria: ______________________; 

11. progettazione radioprotezionistica: ______________________. 

Le prestazioni relative alla progettazione esecutiva comprese nel presente incarico, 

secondo la classificazione di cui al DM 143/2013 sono le seguenti: 

QbIII.01 – Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 

QbIII.02 – Particolari costruttivi e decorativi; 

QbIII.03 – Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; 

QbIII.05 – Piano di manutenzione dell’opera; 

QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni 

specialistiche; 

QbIII.07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (aggiornamento del Piano di 

sicurezza e coordinamento posto a base di gara; comprensivo di cronoprogramma 

delle lavorazioni aggiornato). 

Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del DPR n. 207/2010, la sede di redazione del 
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progetto esecutivo è la seguente: _________________________________. 

Le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto 

delle indicazioni dei progetti definitivi posti a base di gara, anche ai fini di quanto 

disposto dall’articolo 112, comma 3, del DLgs n. 163/2006, sono indicate nel 

capitolato speciale d’appalto. 

L’incarico professionale in argomento comprende la partecipazione a incontri, la 

predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative 

relative all’acquisizione di approvazioni / pareri / autorizzazioni / nulla osta / ecc. 

connessi con la progettazione esecutiva e comunque necessari per l’avvio dei lavori 

e la verifica di cui all’articolo 93, comma 6, e all’articolo 112 del DLgs n. 163/2006. 

I professionisti incaricati della progettazione e l’Appaltatore devono collaborare con 

il RUP all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i 

pareri, nulla–osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori. 

L’Azienda si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o suo 

delegato verifiche circa l’effettivo stato di avanzamento della progettazione, 

mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o 

con altre forme ritenute idonee, senza che l’appaltatore né il progettista possano 

opporre rifiuto e eccezioni di sorta. 

Per ogni altro adempimento relativo alla progettazione esecutiva si rinvia all’articolo 

10 del capitolato speciale d’appalto – parte amminstrativa. 

ARTICOLO 6 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE D ELLE 

PRESTAZIONI 

Il tempo utile per la redazione della progettazione esecutiva, completa di tutta la 

documentazione prevista alla Sezione IV (articoli da n. 33 a n. 42) del DPR n. 

207/2010, è pari a 90 giorni naturali e consecutivi dall’ordine di servizio di cui 
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all’articolo 169, comma 1, del DPR n. 207/2010; la scadenza indicata si riferisce alla 

consegna della documentazione completa sia in formato cartaceo, sia in formato 

digitale. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 1.650 (mille 

seicento cinquanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori di cui all’articolo 154 del DPR n. 207/2010. 

In tale arco temporale sono considerati anche i giorni di maltempo, ordinariamente 

prevedibili, che precludono l’esecuzione totale o parziale dei lavori, nonché le ferie 

contrattuali, nonché i tempi stimati per l’espletamento delle attività correlata alla 

piena funzionalità e all’ottenimento dell’agibilità edilizia della nuova autorimessa e 

della cittadella della salute. 

Riguardo all’organizzazione dei lavori, al programma esecutivo dei lavori ed 

all’inderogabilità dei termini di esecuzione si rinvia agli articoli 13, 14 e 15 del 

capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa. 

In sede di progetto esecutivo, l’Azienda potrà chiedere all’Appaltatore modifiche 

della tempistica proposta per l’esecuzione dei lavori finalizzate al rispetto di termini 

e scadenze connesse con la programmazione regionale degli investimenti e con 

l’utilizzo e la rendicontazione delle risorse a copertura dell’intervento: tali richieste 

dovranno essere accolte senza riserve da parte dell’Appaltatore, fatte salve 

condizioni specifiche ed eccezionali, adeguatamente motivate. 

ARTICOLO 7 – PENALI PER I RITARDI 

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna del progetto esecutivo, sarà 

applicata una penale giornaliera di 10.000,00 euro (dieci mila euro). Nel caso in cui 

il ritardo nella consegna del progetto esecutivo superi i 30 giorni l’Azienda ha 

facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore e di incamerare la 
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cauzione. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le 

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 

1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a ___,__ euro. 

E’ sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno subito dall’Azienda in 

conseguenza del ritardo nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore. 

Per quanto qui non specificato, si rinvia all’art. 16 del capitolato speciale d’appalto 

– parte amministrativa. 

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE DEI 

TEMPI CONTRATTUALI 

Si rinvia alla disciplina prevista dagli articoli 158 e seguenti del DLgs n. 163/2006. 

L’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le eventuali prescrizioni e/o 

indicazioni del Responsabile del procedimento e del Direttore dei lavori, con 

particolare riferimento agli orari previsti per l’esecuzione dei lavori, le 

movimentazioni dei materiali da e verso il cantiere attraverso la viabilità interna 

all’ospedale, la formazione di polvere o sporcizia, le intercettazioni impiantistiche 

(da valutare e concordare preventivamente con la struttura tecnica dell’Azienda) e la 

formazione dell’area di cantiere, in modo da non ostacolare il regolare 

funzionamento dell’attività all’interno dei vari padiglioni, osservando ogni cautela e 

attenzione necessaria per ridurre al minimo il disagio per gli operatori e per l’utenza 

dell’ospedale. Per l’applicazione di tali condizioni non potranno essere richieste 

proroghe al tempo contrattuale di esecuzione dei lavori. 

L’Azienda, per il tramite del Direttore dei lavori o eventualmente anche del 

Responsabile del procedimento, potrà ordinare delle sospensioni dei lavori per 
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necessità organizzative volte a salvaguardare la continuità della propria attività nel 

superiore interesse di tutela della salute pubblica. Tali sospensioni sono da 

considerarsi legittime e non danno diritto all’Appaltatore di avanzare alcuna 

richiesta di risarcimenti, rimborsi, indennizzi. 

ARTICOLO 9 – VARIAZIONI AL PROGETTO 

Qualora si verifichi la necessità di apportare varianti in sede di progetto esecutivo 

ovvero variazioni in corso d’opera troveranno applicazione rispettivamente gli 

articoli 7.2 e 7.3 del Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa. 

Le migliorie offerte in sede di gara, approvate dall’Amministrazione e inserite nel 

progetto esecutivo, non sono considerate varianti né ai sensi dell’articolo 76 del 

DLgs n. 163/2006 né ai sensi degli articoli 132 e 169, comma 3 e 4, del DPR n. 

207/2010, anche a seguito delle eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti al 

rilascio di pareri/autorizzazioni/nulla osta. 

ARTICOLO 10 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale. 

ARTICOLO 11 – CONTABILITA’ DEI LAVORI E TRACCIABILI TA’ 

La contabilità è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto 

previsto negli articoli da 28 a 35 del capitolato speciale d’appalto. 

Ai sensi dell’articolo 197 del DPR n. 207/2010, per esigenze finanziarie connesse 

con la gestione e la rendicontazione delle risorse che finanziano l’intervento in 

appalto, la contabilizzazione delle lavorazioni deve essere separata in base alle fonti 

di finanziamento, senza che ciò comporti richieste di oneri o indennizzi di alcun 

genere da parte dell’Appaltatore. 
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L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge n. 163/2010 e in particolare: 

tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’Appaltatore, dei 

Subappaltatori, dei Subcontraenti, dei Subfornitori o comunque di soggetti che 

eseguono lavorazioni, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 

devono avvenire mediante movimento bancario o postale ovvero altro mezzo che sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, su conti 

dedicati; 

ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP dell’intervento e della lavorazione. 

La violazione delle prescrizioni inerenti la tracciabilità costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto. 

Le clausole relative alla tracciabilità devono essere obbligatoriamente riportate nei 

contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese 

a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di 

tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’Azienda entro sette giorni dalla 

sottoscrizione tutti i contratti stipulati con i Subappaltatori e i Subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture 

rientranti nel presente contratto al fine di consentire all’Azienda la verifica di cui 

all’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010. 

ARTICOLO 12 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile, fatte salve le specifiche prescrizioni legislative di 

cui all’articolo 133 commi 4, 5, 6 e 7, del DLgs n. 163/2006, ove ne ricorrano le 

condizioni. 
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ARTICOLO 13 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SA LDO 

I pagamenti dei lavori avvengono, ad opera del Committente, per stati di 

avanzamento emessi ogni tre mesi. 

Per ragioni finanziarie connesse con la gestione e la rendicontazione delle risorse 

che finanziano l’intervento in appalto, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere, 

approvare e liquidare stati di avanzamento lavori intermedi rispetto alle scadenze 

indicate nel presente articolo, senza che da questo possano derivare obblighi 

successivi nei confronti dell’Appaltatore. 

Per i termini di pagamento dei lavori in acconto e a saldo si rinvia all’art. 25 del 

Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva sono 

comunque subordinati alla consegna da parte dell’Appaltatore al Responsabile del 

procedimento della documentazione finale completa di cui all’articolo 18 del 

Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa, nonché alla costituzione da 

parte dell’Appaltatore della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 235, comma 2, e 

124, comma 3, del DPR n. 207/2010. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, c. 2 del Codice Civile. 

In caso di ritardati pagamenti trova applicazione il D. Lgs. n. 231/2002 e l’articolo 

26 del Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa. 

Ai sensi dell’articolo 26-ter della legge n. 98/2013 e dell’articolo 8, comma 3-bis, 

della legge n. 11/2015, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è 

prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% 

dell’importo contrattuale, secondo le modalità previste all’articolo 24 del Capitolato 

speciale d’appalto – parte amministrativa.  
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Il pagamento dei servizi di progettazione esecutiva verrà effettuato secondo le 

modalità di cui all’articolo 10.9 del Capitolato speciale d’appalto – parte 

amministrativa. 

ARTICOLO 14 – REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO, GRATUI TA 

MANUTENZIONE 

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di dodici mesi dall’ultimazione 

dei lavori (articolo 236, comma 1, lettera b) del DPR n. 207/2010), ha carattere 

provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per 

la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

dall’Azienda prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere 

definitivo. 

Per quanto non indicato nel presente contratto si rinvia agli articoli 21, 22 e 23 del 

Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa, 

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto nei casi espressamente previsti 

all’articolo 36.2 del Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa. 

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione delle disposizioni del Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, “Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”, pubblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: 

http://www.ass6.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/default/it/azienda_informa/traspa

renza/01_disposizioni_generali/atti_generali/cadice_disciplinare/doc_codice_discipl

inare/codice_comportamento.pdf 

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento, l’Azienda 

procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’Appaltatore. 
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ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE 

Nel caso di controversie riguardanti l’interpretazione o l’esecuzione del presente 

contratto si applicheranno le norme di cui all’articolo 240 del DLgs n. 163/2006 

nonché l’articolo 38 del Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa. 

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, tutte le controversie 

derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria 

competente del Foro di Pordenone con esclusione della competenza arbitrale. 

ARTICOLO 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPE N-

DENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA 

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta di garanzia nei modi, termini e misura di 

cui all’articolo 9 del capitolato generale d’appalto. 

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo 

agli articoli 118, comma 6, e 131 del DLgs n. 163/2006 e dall'articolo 4 del DPR n. 

207/2010. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per 

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della cauzione definitiva. 

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 
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lavori. 

Ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, l’Azienda può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. 

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9 lettera b), del DLgs n. 81/2008 e dall’allegato 

XVII, punto 1 lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  

decreto-legge n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito 

apposito Documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore in data 

_________. 

ARTICOLO 18 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN 

CANTIERE  

L'Appaltatore depositerà presso l’Azienda, prima dell’avvio dei lavori: 

il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs n. 81/2008; 

l’aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, 

comma 3, del DLgs n. 163/2006 e all’articolo 100 del DLgs n. 81/2008, del quale 

assume ogni onere e obbligo; 

un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al 

punto precedente. 

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai commi precedenti 
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ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi 

utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. 

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Previa autorizzazione dell’Azienda e nel rispetto dell'articolo 118 del DLgs n. 

163/2006, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto. 

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e 

dall’articolo 118, comma 2, del DLgs n. 163/2006, nonché dal Capitolato Speciale 

d’appalto. 

L’Azienda non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, con l’eccezione 

della fattispecie di cui all’articolo 37, comma 11, del DLgs n. 163/2006. 

ARTICOLO 20 – POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA 

In conformità all’articolo 6.4 del Capitolato speciale d’appalto – parte 

amministrativa, l’Appaltatore ha presentato la polizza di responsabilità civile 

professionale del progettista numero ________________ in data __.__.20__ 

rilasciata dal ____________________ agenzia di ____________________ per un 

massimale pari a 2.500.000,00 euro (due milioni cinquecento mila euro). 

Tale polizza, redatta conformemente allo schema tipo del DM n. 123/200, decorre 

dalla stipula del presente contratto dalla stipula del contratto fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
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La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione 

nonché le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi derivanti da errori od 

omissioni nella redazione del progetto esecutivo. 

ARTICOLO 21 – GARANZIA GLOBALE 

L’Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ha 

presentato la garanzia globale di cui agli articoli da n. 129 al n. 136 del DPR n. 

207/2010, secondo il modello di cui all’allegato H del DPR n. 207/2010, costituita 

con polizza numero ________________ in data __.__.20__ rilasciata dal 

____________________ agenzia di ____________________. 

La garanzia globale comprende: 

la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del DLgs n. 163/2006 e all’articolo 123 

del DPR n. 207/2010, costituita per l’importo di __________________ euro, pari al 

__% dell’importo di contratto; 

la garanzia di subentro di cui all’articolo 131, comma 1 lettera b), del DPR n. 

207/2010. 

ARTICOLO 22 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI  

ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 125 del DPR n. 207/2010, ha presentato la 

polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

numero ________________ in data __.__.20__ rilasciata dal 

____________________ agenzia di ____________________, secondo lo schema 

tipo del D.M. n. 123/2004. 

L’importo della somma assicurata per danni di esecuzione corrisponde all’importo 

del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso 

terzi ammonta a 5.000.000,00 euro (cinque milioni euro). 
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Tale polizza decorre dalla data di stipula del presente contratto e per tutta la durata 

dello stesso. 

ARTICOLO 23 – ULTERIORI GARANZIE 

L’Appaltatore sarà inoltre tenuto a stipulare la polizza di assicurazione indennitaria 

decennale e la polizza decennale di responsabilità civile verso terzi, con decorrenza 

dalla data di emissione del collaudo provvisorio, ai sensi degli articoli 126 e 129, 

comma 2, del DPR n. 207/2010, nonché dell’articolo 6.3 del Capitolato speciale 

d’appalto – parte amministrativa. 

ARTICOLO 24 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E 

TRATTAMENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell’articolo 40 del DPR n. 131/1986. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, 

Ufficiale rogante dell’Azienda, mediante l’utilizzo e il controllo personale degli 

strumenti informatici, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, su __ pagine 

intere e __ righe della ___________esima a video. 

Io sottoscritto, Ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti 

sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 
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82/2005. 

il Direttore generale  

l’Appaltatore  

l’Ufficiale Rogante  

Ai sensi degli articoli 1341 e1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara altresì di 

aver preso piena conoscenza di tutte le clausole del presente contratto e in 

particolare degli articoli 3, 6 ,7, 8, 9, 15, 16 e 18 che dichiara pertanto di approvare 

specificatamente, singolarmente e nel loro insieme. 

il Direttore Generale  

l’Appaltatore  

l’Ufficiale Rogante  


