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CRONOPROGRAMMA 



CRONOPROGRAMMA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE

procedure di affidamento

pubblicazione procedura gara 7

presentazione offerte 75

espletamento operazioni di gara 90

aggiudicazione 7

contratto - consegna lavori 45 - 7

servizi tecnici (progettazione e altro)

progetto esecutivo 90

approvazione progetto esecutivo 7 - 7

acquisizione pareri (esecutivo) 45 - 45

scavo e bonifica bellica posteggio esterno 75

scavo e bonifica bellica area cittadella della salute 45

scavo e bonifica bellica ex padiglione N 45

scavo e bonifica bellica ex posteggio dipendenti 45

esecuzione lavori cantiere principale

avvio cantiere 10

realizzazione posteggio interrato 240

demolizione padiglioni area cittadella della salute 45

spostamento torri evaporative e demolizione 120

demolizione padiglione N 60

realizzazione riserva idrica 120

realizzazione nuovo edificio 1300

realizzazione ct 1300

realizzazione cittadella della salute 730

collaudi e attivazione 30 - 180

attività ordinate per tipologia

2015 2016 2017 2018 2019

l a s o l a s on d g f m a m g l a

2020 2021 2022 2023

g f m a m g m g l a s on d g f m a m g s on d g f m a m g l a s on d g f m a m g l a s on d g f m a m g l a s on d g f m a m g l a s on d g f m a n dm g l a s on d g f m a

31 2 4 5
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CRONOPROGRAMMA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE

pubblicazione procedura gara 7

presentazione offerte 75

espletamento operazioni di gara 90

aggiudicazione 7

contratto 45

progetto esecutivo 90

scavo e bonifica bellica posteggio esterno 75

approvazione progetto esecutivo 7

acquisizione pareri (esecutivo) 45

ev. approvazione progetto esecutivo 7

consegna lavori 7

avvio cantiere 10

demolizione padiglioni area cittadella della salute 45

scavo e bonifica bellica area cittadella della salute 45

realizzazione cittadella della salute 730

collaudi e attivazione 180

spostamento torri evaporative e demolizione 120

realizzazione riserva idrica 120

demolizione padiglione N 60

scavo e bonifica bellica ex padiglione N 45

realizzazione posteggio interrato 240

collaudi e attivazione 30

scavo e bonifica bellica ex posteggio dipendenti 45

realizzazione nuovo edificio 1300

realizzazione ct 1300

collaudi e attivazione 180

n dm g l a s on d g f m am g l a s on d g f m am g l a s on d g f m am g l a s on d g f m ag l a s on d g f m as on d g f m a m

2020 2021 2022 2023

g f m a m g m g l a s on d g f m a m gattività ordinate per cronologia

2015 2016 2017 2018 2019

l a s o l a s on d g f m a m g l a
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