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CRONOPROGRAMMA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

attivita ordinate per tipologia g|f|m|a|m|g|l|a|s |o|n|d g|f|m|a|m|g|l |a|s |o|n|clf g|f|m|a|m|g|l|a|s |o!n |d g|f|m|a|m|g|l |a|s |o|n|d g|f|m|a|m|g|l |a|s |o|n|d g|f|m|a|m|g|l |a|s |o|n|d g|f|m|a|m|gll |a|s |o|n |d g|f|m|a|m|g|l |a|s |o|n|d g|f|m|a|m|g|l|a|s |o|n|d
procedure di affidamento I I
pubblicazione procedura gara 7 |_
presentazione offerte 75
espletamento operazioni di gara 90
aggiudicazione 7
contratto - consegna lavori 45-7 |

servizi tecnici (progettazione e altro)

T I
| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
. | | | | |
progetto esecutivo 90 | | | | |
approvazione progetto esecutivo 7-7 |_| : : : :
acquisizione pareri (esecutivo) 45 - 45 i | | 1 1
scavo e bonifica bellica posteggio esterno 75 | | ] | | | |
scavo e bonifica bellica area cittadella della salute 45 ! _:_ : : :
scavo e bonifica bellica ex padiglione N 45 | | ] ] ]
scavo e bonifica bellica ex posteggio dipendenti 45 | | | : :
] 1 1
| | | | |
esecuzione lavori cantiere principale 1 | | | |
avvio cantiere 10 ﬂ ! : : :
realizzazione posteggio interrato 240 i i 1 1 ]
demolizione padiglioni area cittadella della salute 45 | | | | |
spostamento torri evaporative e demolizione 120 : | : : : :
demolizione padiglione N 60 1 | | | |
realizzazione riserva idrica 120 ! | : ! ! !
realizzazione nuovo edificio 1300 i I i i i
realizzazione ct 1300 | 1 | | |
realizzazione cittadella della salute 730 ! ! ! ! II
collaudi e attivazione 30-180 i i_ ______ i i 1
| | 1 |
T t t T
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CRONOPROGRAMMA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
attivita ordinate per cronologia g|f|m|a|m|g|l |a|s |o|n |d g|f|m|a|m|g|l |a|s |o|n |c|f g|f|m|a|m|g|l |c|1|s |o!n |d g |f|m|a |m|g |I |a |s |o |n |d g |f|m|zlz |m|g |I |a |s |o |n |d g |f|m|a |m|g |I |a |s |o |n |d g |f|m|a |m|g |I |a |s |o |n |d g|f|m|a|m|g|l |a|s |o|n |d g|f|m|a|m|g|l |a|s |o|n |d

o | | | | |
pubblicazione procedura gara 7 |_ ] ] ] ] |
presentazione offerte 75 | | | | I
espletamento operazioni di gara 90 : : : : :
aggiudicazione 7 | | | | |
contratto 45 : : : : :
progetto esecutivo 90 | ] ] ] ] |
scavo e bonifica bellica posteggio esterno 75 | | | | | | |
approvazione progetto esecutivo 7 | ! : : : :
acquisizione pareri (esecutivo) 45 | | | | |
ev. approvazione progetto esecutivo 7 ! I I I I
consegna lavori 7 i : : : :
awvio cantiere 10 1] | | | |
demolizione padiglioni area cittadella della salute 45 ! : : : :
scavo e bonifica bellica area cittadella della salute 45 | | | 1 |
realizzazione cittadella della salute 730 | | | | I
collaudi e attivazione 180 : : : : :
spostamento torri evaporative e demolizione 120 | | | | | |
realizzazione riserva idrica 120 ! | | I I I !
. B 1 | | | |
demolizione padiglione N 60 1 | 1 1 1 ]
scavo e bonifica bellica ex padiglione N 45 | ] 1 | |
realizzazione posteggio interrato 240 : : : : :
collaudi e attivazione 30 1 | 1 | |
scavo e bonifica bellica ex posteggio dipendenti 45 ! ! ! ! !
realizzazione nuovo edificio 1300 i i i i i
realizzazione ct 1300 | I | | |
collaudi e attivazione 180 ! ! ! ! !
I 1 I I

| | | | |
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